

향남공장 반제품 보관 자동창고 계약변경 합의서

발주자 한국오츠카제약(주)과 시공자 (주)에스에프에이가 2022. 6. 15일 체결한 '한국오츠카제약 향남공장 반제품 보관 자동창고 구축공사' 계약 (이하 '원 계약'이라 함)에 대해 다음과 같이 변경합의를 체결한다.

- 다 음 -

1. 변경 사유: 건축공사 지연 등에 따른 자동창고 설치 일정 변경에 따른 계약기간 변경
2. 변경내역

구분	변경 전	변경 후	비고
기간	2023.11.30까지(단, 공사완료 및 최종검수 완료일까지로 함)	2024.2.28까지(단, 공사완료 및 최종검수 완료일까지로 함)	3개월 연장

3. 본 합의서는 "발주자"와 "시공자" 쌍방이 서명 날인함과 동시에 효력이 발생된다.
4. 본 합의서로 변경하지 아니한 조항은 2022. 6. 15일에 체결한 원 계약의 모든 조항 그대로 효력을 유지한다.
5. 본 합의 내용을 증명하기 위하여 합의서 2통을 작성하고 "발주서" 와 "시공자" 쌍방이 서명 날인하여 각각 1통씩 보관한다.

2023년 11월 23일

발주자 상호 : 한국오츠카제약 주식회사

주소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 27

대표이사 : 문 성 호 (인)

시공자 상호 : 주식회사 에스에프에이

주소 : 경기도 화성시 동탄대로순환길 29길 25

대표이사 : 김 영 민 (인)

