

계약변경합의서

P/O No : PO240411037

계약(변경)일 : 2024. 09. 20

발주일 : 2024. 04. 11

■ 프로젝트	세종 신인쇄공장 통합자동창고 신규도입(AS/RS)
■ 발주명	세종 신인쇄공장 통합자동창고 신규도입(AS/RS) WRAPPING M/C 사외용역
■ 공급사	(주)삼원팩

□ 변경내용 : 계약금액

구분	원 계약	이전 계약	최종 계약
계약번호	CT20240411009 1	CT20240411009 2	CT20240411009 3
계약기간	2024.04.11 ~ 2025.01.10	2024.04.11 ~ 2025.01.10	2024.04.11 ~ 2025.01.10
발주금액	3,500,000	3,500,000	2,100,000
대금지불조건	선금금	700,000 20% 계약후	0 0%
	중도금	2,450,000 70% 기성지급	3,150,000 90% 기성지급
	잔금	350,000 10% 기성지급	350,000 10% 기성지급
증권발행	계약이행보증율	10%	10%
	선금금이행보증율	선금금전액	없음
	하자이행보증율	10%	10%
	하자이행보증기간	PJT완료후 36개월	PJT완료후 36개월
계약(변경)일	2024-04-11	2024-04-15	2024-09-20

* Remark

- 변경사항 이외의 내용은 원 발주계약에 따른다.
- 본 변경합의서는 원 발주계약과 동일한 효력을 갖는다.
- 발주자와 공급자는 본 변경합의서 내용을 입증하기 위해, 전자계약을 통해 양사가 공인인증서로 서명 후 보관한다.
- 전자보증서 발급 시 개인정보를 포함한 계약정보가 서울보증보험에 제공된다.

'발주자'와 '공급자' 간에 체결되었던 원 발주계약 일부를 상기와 같이 계약변경 함을 합의한다.

■ 발주자 [Buyer's Name & Address]

업체명 :	주식회사 에스에프에이
주 소 :	경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25
대표자 :	김영민

전자서명완료

■ 공급자 [Supplier's Name & Address]

업체명 :	(주)삼원팩
주 소 :	서울특별시 금천구 가산동 493 대륭테크노 5차 207호
대표자 :	성경락,윤석기

전자서명완료