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제 1장 사업 개요
1.1 사업개요
	구 분
	내    용

	공사명
	SEC_천안_C2_층간LIFTER_시스템 

	현장주소
	충청남도 천안시 서북구 번영로467

	공사기간
	2023.07.26 ~ 2024.06.30

	공사금액
	일금 팔십사억팔백사십만원 (\8,408,400,000) - V.A.T.포함

	발주자
	회 사 명
	삼성전자
	전화번호
	031-209-4031

	
	대 표 자
	한종희
	담 당 자
	곽기덕

	
	주  소
	충청남도 천안시 서북구 번영로467

	설계자
	회 사 명
	에스에프에이
	전화번호
	031-379-7512

	
	대 표 자
	김 영 민
	담 당 자
	이재혁

	
	주  소
	경기도 화성시 영천로 38 (영천동)

	시공자
	회 사 명
	에스에프에이
	전화번호
	031-379-7512

	
	대 표 자
	감 영 민
	담 당 자
	이재혁

	
	주  소
	경기도 화성시 영천로 38 (영천동)

	공사개요
		주요구조물
	수량
	최대 굴착 깊이(M)
	최고높이 (M)
	연면적
/길이

	Tray Lifter
	1~4호기
	　
	14.65m
	8.4m^2
(4.2x2)

	Magazine Lifter
	1호기
	　
	14.65m
	6m^2
(3x2)

	Cassette Lifter
	1호기
	　
	14.65m
	8.1m^2
(3x2.7)

	Pallet Lifter
	1호기
	　
	23m
	5.94m^2
(2.2x2.7)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	주요공법
	



제 2장 설계안전보건대장의 안전∙보건조치 이행 계획
2.3. 설계안전보건대장의 위험성 감소대책 이행계획
	No
	공종명
	유해∙위험요인
	위험성 감소대책

	1
	Lifter, CV Set-up 자재 반입 작업
	Lifter 개구부 미마감으로 인한 추락위험
	자재 운반전 안전블록에 안전고리 체결후 개구부 마감 실시

	2
	
	타공정 근로자와 충돌 및 협착위험
	이동경로 사전 확보 및 안전감시단 배치후 자재이동

	3
	Lifter Set-up을 위한 전동 Hoist 설치작업
	체인블록 상부 사다리 단독작업으로 인한 전도,추락위험
	안전발판 사다리 사용 및 3인1조로 작업실시

	4
	
	호이스트 양중시 슬링벨트 파단으로 인한 협착위험
	공도구 수시점검 및 양중물 하부인원 통제

	5
	
	Lifter 개구부 개방으로 인한 추락위험
	개구부 개방전 안전블록 설치 및 안전고리 체결, 안전감시단 배치

	6
	Lifter Master Frame 설치 작업
	라인마킹 작업시 Lifter개구부 추락위험
	개구부 개방전 안전블록 설치 및 안전고리 체결, 안전감시단 배치

	7
	
	타공정 근로자와 충돌 및 협착위험
	이동경로 사전 확보 및 안전감시단 배치후 자재이동

	8
	
	방화문 설치시 단독작업으로 인한 사다리 전도 위험
	안전발판 사다리 사용 및 아웃트리거 확장, 3인1조 작업

	9
	
	Master Frame 줄걸이시 아이볼트 미고정으로 인한 충돌
	줄걸이 작업전 아이볼트 전개소 고정 check

	10
	
	슬링벨트 파단으로 인한 충돌,낙하 위험
	일일공도구 점검 및 안전률 계산후 사용

	11
	
	Master Frame 바퀴 제거후 호이스트 하강으로 협착 위험
	무전기를 통한 신호체계 확보 및 안전거리 확보후 하강

	12
	
	Master Frame 앙카 고정작업시 분진에 의한 접촉 위험
	보안경 및 방진마스크 착용후 작업

	13
	
	개구부 주변 작업발판 미설치로 인한 추락 위험
	작업발판 설치 및 안전고리 체결

	14
	
	Booth 양중시 브라켓 고정 미흡으로 인한 낙하
	Booth 양중전 브라켓 고정 상태 확인

	15
	
	booth양중 후 도킹시 유도로프 미설치로 인한 손가락 협착
	양중전 유도로프 설치하여 안전거리 확보후 도킹

	16
	
	Boothe 내부 고정작업시 조도 미확보
	상부 5,6층 투광등 설치

	17
	
	고소작업간 수공구 낙하 위험
	공구이탈방지끈 착용

	18
	연결물류 설치 작업
	Shuttle robot frame 테이블리프트로 인양시 무게중심 불량으로 협착
	Shuttle robot frame 인양전 10cm이격후 무게중심 확인

	19
	
	연결물류 booth 정위치시 내부 인원 협착위험
	테이블리프트 하부 출입통제 및 바깥쪽에서 정위치

	20
	
	설비 정위치 작업 시 발 협착
	위험작업 시 복명복창 실시, 
유도자 배치

	21
	
	설비 설치구역 협소로 인한 충돌
	개인보호구 착용, 
협소구간 최소인원 작업 진행

	22
	
	Bolting 작업 시 수공구에 의한 협착 및 창상
	공도구 수시점검 및 개인보호구 착용

	23
	
	드릴작업(소음작업) 시 난청 위험
	귀마개 작용

	24
	
	앙카드릴 작업 시 말림 위험
	가죽장갑 착용 및 적절한 작업복 착용(옷가지 끈 제거)

	25
	
	Roller 말림점 협착
	수동운전 시 복명복창 및 감시인원 배치, 작업 전 EMO 점검

	26
	
	설비 및 대차 이동 시 전도 위험
	작업 전 바닥상태, 바퀴상태 점검 및 유도자 배치

	27
	
	Hanging bolt 고정 작업시 사다리 전도 위험
	안전발판 사다리 사용 및 3인1조

	28
	
	Hanging frame 테이블리프트 인력 운반시 근골격계 질환
	작업전 스트레칭 및 기계,기구 이용

	29
	
	Hanging frame 테이블리프트 미고정으로 인한 전도,협착
	라쳇바, 몰드바 등을 이용하여 고정

	30
	
	Hanging frame과 Hanging bolt 조립 사다리 전도
	안전발판 사다리 이용 및 3인1조 작업

	31
	
	고소작업 시 추락
	안전대 착용 및 이중고리 체결

	32
	전장제어작업
	Cable 자재 상부 운반시 사다리 전도 위험
	안전발판 사다리 사용 및 2인1조 작업

	33
	  
	설비내부 조도 미확보
	투광등, 헤드랜턴등 사용

	34
	
	내부 작업시 발판 미설치
	설비내 설치된 발판 고정 후 작업

	35
	
	설비 설치구역 협소로 인한 충돌
	개인보호구 착용, 
협소구간 최소인원 작업 진행

	36
	
	설비 turn on시 감전 위험
	작업구역 설정 및 타근로자 통제

	37
	
	설비 turn on시 감전 위험
	절연보호구 착용 

	38
	
	설비내부 작업 시 설비가동으로 인한 충돌, 협착
	설비내부 진입 시 Tag 부착 및 2인 1조 작업, 설비 수동 설정

	39
	
	시운전 중 미세유리가루 흡입
	방진마스크 및 보안경 착용

	40
	
	제어 작업 시 복명복창 미실시에 의한 설비 내부 근로자 충돌, 협착
	설비 내외부 작업자 연락체계 구비, 감시자 배치

	41
	
	고온으로 인한 화상
	방열복 및 보안면 착용

	42
	
	펜던트 스위치 손상으로 인한 감전
	작업 전 펜던트 손상유무 점검





제 3장 유해∙위험방지계획서 심사 및 확인결과에 대한 조치내용
3.1 유해∙위험방지계획서 작성계획
	작성 대상 여부
	근 거
	작성계획

	비 대 상
	
	



제 4장 산업안전보건관리비 변경내역
4.1 산업안전보건관리비 산출근거
	공사금액
	직접공사비

	8,408,400,000
(VAT 포함)
	총 재료비(5,626,743,000), 직접노무비(2,000,000,000), 완제품성자재비(3,626,743,000) 대상액(4,000,000,000)



	해당여부
	대상기준

	Y
	[산업재해보상보험법]의 적용을 받는 공사 중
총 공사금액이 2천만원 이상인 공사


■산업안전보건관리비 계상대상

■산업안전보건관리비 계상기준표
	구분
	대상액 5억원 미만인 경우 적용비율(%)
	대상액 5억원 이상 
50억원 미만인 경우
	대상액 50억원 이상인 경우
적용비율(%)
	영 발표5에 따른
보건관리자 선임대상 건설공사의 적용비율(%)

	
	
	적용비율(%)
	기초액
	
	

	일반건설공사(갑)
	2.93%
	1.86%
	5,349,000원
	1.97%
	2.15%

	일반건설공사(을)
	3.09%
	1.99%
	5,499,000원
	2.10%
	2.29%

	중건설공사
	3.43%
	2.35%
	5,400,000원
	2.44%
	2.66%

	철도,궤도신설공사
	2.45%
	1.57%
	4,411,000원
	1.66%
	1.81%

	특수 및 기타
건설공사
	1.85%
	1.20%
	3,250,000원
	1.27%
	1.38%



4.2 산업안전보건관리비 변경내역 이력관리
	일자
	당초계상금액
	변경계상금액
	실행금액
	변경사유

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


산업안전보건관리비 사용계획서
1. 일반사항
	①발주자
(공사명)
	삼성전자
	③
공
사
금
액
	계 (VAT포함금액)
	8,408,400,000원

	②공사종류
(해당란 √)
	[ ]일반건설(갑)
[√]일반건설(을)
[ ]중건설
[ ]철도및궤도신설
[ ]특수및기타건설
	
	(1)재료비(관급별도)
	5,626,743,000원

	
	
	
	(2)관급재료비
	원

	
	
	
	(3)직접노무비
	2,000,000,000원

	
	
	
	(4)완제품성 자재비
	3,626,743,000원

	④산업안전보건관리비
	102,118,800
	⑤산업안전보건관리비
계상대상금액[공사금액*0.7]
	4,000,000,000



2. 항목별 시행계획
	항    목
	금   액

	⑥ 안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당 등
	94,000,000 원 

	⑦ 안전시설비 등
	4,000,000 원

	⑧ 개인 보호구 및 안전장구 보호비 등
	2,118,800 원

	⑨ 안전 진단비 등
	원

	⑩ 안전보건교육비 및 행사비 등
	원

	⑪ 근로자 건강관리비 등
	원

	⑫ 건설재해 예방기술지도비
	원

	⑬ 본사 사용비
	원 

	총   계
	102,118,800 원


제 5장 건설공사의 산업재해예방지도 계약여부, 지도결과 및 조치내용
5.1 재해예방기술지도 계약여부
	계약 대상 여부
	계약업체

	비 대 상
	-



제 6장 작성(변경)일자
6.1 작성변경일자
	연 번
	일 자
	개정내용
	비고

	1
	2023. 07.
	신규작성
	

	
	
	
	

	
	
	
	



제 7장 작성 및 확인자
7.1 작성자
	소 속
	직 위
	자 격
	성 명
	서 명

	㈜에스에프에이
	현장소장
	
	이 재 혁
	

	㈜에스에프에이
	환경안전팀
	
	방 관 우
	


7.2. 확인자
	소 속
	직 위
	자 격
	성 명
	서 명

	삼성전자㈜
	담당
	
	
	

	㈜에스에프에이
	대표
	-
	김 영 민
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