

계약변경 합의서

1. 사 업 명 : 세종인쇄공장 자동창고(물류설비) 신축공사
2. 계약기간 : 2022.1.26일 ~ 2023.12.30일
3. 계약금액 : 14,350,000,000원 (VAT별도)
4. 합의내용

— 계약기간 및 계약금액 변경

구분	당초	변경(안)	비고
계약기간	'22.1.26일 ~ '23.12.30일	'22.1.26일 ~ '25.9.30일	21개월↑
	- 1차 완료 : '25.3월 자동창고 가동(건축공사 준공일정) - 2차 완료 : '25.9월 LGV셋업 (생산설비 설치 완료일정)		
계약금액	143.5억원	155.37억원	11.87억↑

※ 1차 완료 시점 시 KT&G 상위 WMS 구축 완료 必, 건축 준공일정에 따라 변동가능
• WMS 구축 미완료 시, 자동창고는 온라인 운영 불가, 수동으로 오프라인 입출고 가능

위 사항을 상호 신의로 합의하고 '세종인쇄공장 자동창고(물류설비) 신축공사'를 계약변경하여 성실히 수행할 것을 합의합니다.

2023년 12월 12일

발주처

(주)케이티앤지 제조본부

대전시 대덕구 벚꽃길 71, 1층(평촌동)

법인등록번호 160111-0067804

대 표 계약담당 대리인 배수민 (인)

파트너사

(주)에스에프에이

경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

법인등록번호 194211-0032714

대 표 김 영 민 (인)

