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           1장 대상사업 개요
            1.1 사업개요



1. 대상사업 개요
1.1 사업개요
	구분
	내용

	공사명
	SDC 8.6G IT STK 신규물류

	현장주소
	충남 아산시 탕정면 명암리 삼성디스플레이

	공사기간
	2024-02-01 ~ 2025-03-31

	공사금액
	67,665,400,000원(VAT포함)

	발주자
	회사명
	삼성디스플레이
	전화번호
	031-5181-1114

	
	대표자
	최주선
	담당자
	김기동

	
	주소
	충남 아산시 탕정면 명암리 삼성디스플레이

	설계자
	회사명
	㈜에스에프에이
	전화번호
	031-379-7512

	
	대표자
	김영민
	담당자
	김기훈

	
	주소
	경기도 화성시 동탄순환대로29길 25(영천동)

	공사 개요
	

	특수 구조물 개요
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           2장 공사금액 및 공사기간 산출서
2.1 공사금액 산출서
2.2 공사기간 산출서



2. 공사기간 및 공사기간 산출서
 2.1 공사금액 산출서
	대분류
	코드
	수주품의
	비고

	계약가(자국금액)
	
	67,665,400,000원
	

	재료비
	
	
	

	직접경비
	
	
	

	가공비
	
	
	










 2.2 공사기간 산출서












[image: ]


           3장 주요 유해위험요인 및 감소대책
3.1 위험성평가 기준
3.2 유해위험요인별 감소대책
3.3 유해위험요인별 위험성평가
3.4 유해위험요인별 관리주체의 선정


3. 주요 유해위험요인 및 감소대책
 3.1 위험성평가표 기준
	·  빈도(가능성)와 강도(중대성)은 4등급으로 적용하여 검토 진행



· 발생 가능성 4등급 상세기준
	빈도(가능성)
	상세기준

	발생 가능성 빈번함
	최근 3개월 간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 매우 높은 것으로 전문가가 판단한 경우

	발생 가능성 높음
	최근 1년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 높은 것으로 전문가가 판단한 경우

	발생 가능성 낮음
	최근 3년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 낮은 것으로 전문가가 판단한 경우

	발생 가능성 거의 없음
	최근 5년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 매우 낮은 것으로 전문가가 판단한 경우



· 사고의 심각성(중대성) 4등급 상세기준
	강도(중대성)
	상세기준

	심각성이 아주 높음
	사망, 장기적인 장애를 일으키는 부상/ 또는 시공 중 목적물(또는 인접 구조물)의 붕괴

	심각성이 높음
	휴업 재해를 일으키는 부상/또는 목적물(또는 인접 구조물)의 심각한 파손으로 1주일 이상의 공사기간 손실이 발생

	심각성이 낮음
	경미한 재해를 포함한 불휴업 재해인 경우/ 또는 목적물(또는 
인접 구조물)의 약간의 손상으로 3일 이내의 공사기간 손실이 발생

	심각성이 경미함
	상해가 없거나 응급처지 수준의 상해/또는 목적물(또는 인접 구조물)의 경미한 손상으로 공사기간에 지장이 없는 수준





· 위험성 허용수준 선정
	· 빈도와 강도를 평가하기 위해 4*4 매트릭스 기법을 이용한 위험성 평가지표 선정
· 위험성 평가 등급에 따라 허용과 조건부 허용, 허용불가 3가지로 분류하고, 조건부 허용부터 저감대책 수립으로 결정



	L    S
	1
	2
	3
	4
	
	위험등급은 빈도(L)와 강도(S)의 곱으로 산출함

	1
	1
	2
	3
	4
	
	

	2
	2
	4
	6
	8
	
	3 이하
	허용(L)

	3
	3
	6
	9
	12
	
	4 ~ 7
	조건부
허용(M)

	4
	4
	8
	12
	16
	
	8 이상
	허용불가(H)











 3.2 유해위험요인별 감소대책
	No
	공종명
	위험요소
	위험성 감소대책
	비고

	1
	RM Build up
	Hoist 설치작업 간 작업자 근골격계 부상위험
	적정 작업인원 배치
작업 전 스트레칭 실시
	

	2
	
	렌탈 작업자 추락위험
	안전고리체결
	

	3
	
	Hoist 인양 시 중량물 낙하 위험
	적정하중 준수, 유도로프 사용
작업구역 설정 및 인원통제
	

	4
	
	인양 작업 시 슬링벨트 파단에 의한 낙하위험
	작업 전 달기구 점검
적정 달기구 사용
	

	5
	
	RM 인양 작업 간 작업자 협착, 충돌 위험
	작업구획설정 및 인원통제
	

	6
	
	RM 인양 작업 간 Hoist 오조작 등에 의한 위험
	신호수 배치, 복명복창 실시, 숙련자 배치
	

	7
	
	수공구 사용에 의한 협착, 베임 등의 위험
	창상방지장갑 착용
올바른 수공구 사용법 숙지
	

	8
	
	천정 개구부 발생 간 낙하물 발생 위험
	낙하방지망 설치
개구부 구역설정 및 인원통제
	

	9
	Shelf Build up
	Hoist 설치작업 간 작업자 근골격계 부상위험
	적정 작업인원 배치
작업 전 스트레칭 실시
	

	10
	
	렌탈 작업자 추락위험
	안전고리체결
	

	11
	Shelf Build up
	Hoist 인양 시 중량물 낙하 위험
	적정하중 준수, 유도로프 사용
작업구역 설정 및 인원통제
	

	12
	
	인양 작업 시 슬링벨트 파단 등에 의한 낙하 위험
	작업 전 달기구 점검
적정 달기구 사용
	

	13
	
	Shelf 인양 작업 간 작업자 협착, 충돌위험
	작업구역 설정 및 인원통제
유도로프 사용
	

	14
	
	중량물 운반/이동 시 충돌 위험
	유도자 배치
사전 운반경로 파악
	

	15
	
	Shelf 내부 이동 간 작업자 추락, 전도 위험
	작업발판 설치,
고소작업자 안전고리체결
	

	16
	
	Partition 설치작업 간 Partition 전도 위험
	흡착기를 사용하여 지지
적정 작업인원 배치
	

	17
	
	수공구 사용에 의한
협착, 베임 등의 위험
	창상방지장갑 착용
올바른 수공구 사용방법 숙지
	

	18
	
	Partition, Skirt 설치작업 간 렌탈 작업자 추락 위험
	안전고리체결
	

	19
	
	Partition, Skirt 설치작업 간 자재 낙하위험
	낙하방지용 로프 체결
복명복창 실시
	

	20
	PNP, PORT
설치
	체인블럭 설치 간 렌탈작업자 추락위험
	안전고리체결
	

	21
	
	체인블럭 설치 시 중량물 낙하 위험
	작업구역 설정 및 하부인원 통제, 적정 달기구 사용 및 
결속 철저
	

	22
	PNP, PORT
설치
	중량물 운반/이동 간 충돌위험
	유도자 배치
적정 작업인원 배치
	

	23
	
	중량물 운반/이동 간 작업자 협착 위험
	적정 작업인원 배치(위치)
유도자 배치
	

	24
	
	체인블럭 인양 작업 간 중량물 낙하 위험
	작업계획 수립 및 이행
적정 달기구 사용 및 점검
	

	25
	
	체인블럭 인양 작업 간 작업자 협착/충돌 위험
	신호수 배치, 복명복창 실시
작업구역설정 및 인원통제
	

	26
	
	렌탈 작업자 추락 위험
	고소작업자 안전고리체결
	

	27
	
	렌탈 전도 위험
	작업구역설정 및 인원통제
확장판 내 1인 작업 준수
	

	28
	
	렌탈 상승/하강 시 작업자 협착 위험
	신호수 배치
과상승방지봉 설치
	

	29
	
	중량물 운반/이동/작업 간 Grating 파손으로 인한 설비 전도 위험
	렉산시트 보양 실시
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           4장 유해위험방지계획서
4.1 유해위험방지계획서 작성계획






4. 유해위험방지계획서
 4.1 유해위험방지계획서 작성계획
	작성 대상 여부
	근 거
	작성계획

	해당없음
	-
	-



■유해위험방지계획서 작성대상
	해당여부
	대상사업장

	□
	지상높이가 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물

	□
	연면적 30,000㎡ 이상인 건축물 또는 연면적 5,000㎡ 이상의 문화 및 집회시설(전시장 및 동물원 · 식물원은 제외한다), 판매시설, 운수시설(고속철도의 역사 및 집배송시설은 제외한다), 종교시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설, 지하도 상가 또는 냉동 · 냉장창고시설의 건설 · 개조 또는 해체(이하 "건설 등"이라 한다.)

	□
	연면적 5,000㎡ 이상의 냉동 · 냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사

	□
	최대 지간길이가 50m 이상인 교량건설 등 공사

	□
	터널 건설 등의 공사

	□
	다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만톤 이상의 용수 전용댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사

	□
	깊이 10m 이상인 굴착공사
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           5장 안전보건조정자
5.1 안전보건조정자 배치계획





5. 안전보건조정자
 5.1 안전보건조정자 배치계획
	배치 대상 여부
	배치계획

	해당없음
	-


■안전보건조정자 배치대상
	해당 여부
	대상사업장

	해당없음
	동일 장소에서 행해지는 건설공사 1개


■안전보건조정자 자격요건
	자격요건

	1. 산업안전보건법 제143조 제1항에 따른 산업안전지도사 자격을 가진 사람
2. 「건설기술 진흥법」 제2조제6호에 따른 발주청이 발주하는 건설공사인 경우 발주청이 같은 법 제49조제1항에 따라 선임한 공사감독자
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 해당 건설공사 중 주된 공사의 책임감리자
가. 「건축법」 제25조에 따라 지정된 공사감리자
나. 「건설기술 진흥법」 제2조 제5호에 따른 감리 업무를 수행하는 자
다. 「주택법」 제43조에 따라 지정된 감리자
라. 「전력기술관리법」 제12조의 2에따라 배치된 감리원
마. 「정보통신공사업법」 제8조제2항에 따라 해당 건설공사에 대하여 감리업무를 
수행하는 자 4. 「건설산업기본법」 제8조에 따른 종합공사에 해당하는 건설현장
에서 안전보건관리책임자로서 3년 이상 재직한 사람
4. 「건설산업기본법」 제8조에 따른 종합공사에 해당하는 건설현장에서 안전보건관리책임자로서 3년 이상 재직한 사람
5. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기술사
6. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람
7. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 7년 이상의 실무경력이 있는 사람
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           6장 재해예방기술지도
6.1 재해예방기술지도 실시계획





6. 재해예방기술지도
 6.1 재해예방기술지도 실시계획
	대상 여부
	근 거
	실시계획

	해당없음
	안전관리자 선임
	-


■재해예방기술지도 대상
	해당 여부
	대상사업장

	-
	공사금액 1억원 이상 100억원 미만인 공사를 하는 자

	-
	건축법 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 하는 자


■재해예방기술지도 제외대상
	해당여부
	제 외 대 상

	□
	공사기간이 1개월 미만인 공사

	□
	육지와 연결되지 않은 섬 지역(제주특별자치도는 제외)

	□
	안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임하여 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사

	□
	유해위험방지계획서를 제출해야하는 공사
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           7장 산업안전보건관리비
7.1 산업안전보건관리비 산출계획






7. 산업안전보건관리비
 7.1 산업안전보건관리비 산출계획
	계상금액
	계상근거

	994,681,380원
	공사금액(67,665,400,000원) * 0.7 = 대상액(994,681,380원)
대상액(994,681,380원) * 요율(2.10%) = 994,681,380원


■산업안전보건관리비 계상대상
	해당 여부
	대상사업장

	대상
	『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 
총 공사금액 2천만원 이상인 공사


■산업안전보건관리비 계상 기준표
공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표
(단위: 원)
	구분






공사종류
	대상액 
5억원
미만인
경우
적용
비율
(%)
	대상액 5억원 이상
50억 미만인 경우
	대상액
50억원
이상일 경우
적용
비율(%)
	영 별표5에
따른
보건관리자
선임
대상
건설공사의
적용비율
(%)

	
	
	적용
비율
(%)
	기초액
	
	

	일반건설공사(갑)
	2.93%
	1.86%
	5,349,000원
	1.97%
	2.15%

	일반건설공사(을)
	3.09%
	1.99%
	5,499,000원
	[bookmark: _GoBack]2.10%
	2.29%

	중건설공사
	3.43%
	2.35%
	5,400,000원
	2.44%
	2.26%

	철도,궤도신설공사
	2.45%
	1.57%
	4,411,000원
	1.66%
	1.81%

	특수및기타건설공사
	1.85%
	1.20%
	3,250,000원
	1.27%
	1.38%





■산업안전보건관리비 계상기준
	계상기준

	제4조(계상기준) ① 건설공사발주자(이하 “발주자”라 한다)와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄ㆍ관 리하는자(이하 “자기공사자”라 한다)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재 료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품 의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다. 1. 대상액이 5억원 미만 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액 2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초 액을 합한 금액
제5조(계상방법 및 계상시기 등) ① 발주자는 원가계산에 의한 예정가격 작성시 제4조에 따라 안전 관리비를 계상하여야 한다. 
2 자기공사자는 원가계산에 의한 예정가격을 작성하거나 자체 사업계획을 수립하는 경우에 제4조 에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 한다.
3 대상액이 구분되어 있지 않은 공사는 도급계약 또는 자체사업계획 상의 총공사금액의 70퍼센트 를 대상액으로 하여 제4조에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 한다.
4 발주자는 제1항 또는 제3항에 따라 계상한 안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰에 참가하 고자 하는 자에게 알려야 한다.
5 발주자와 수급인(“건설공사발주자로부터 해당 건설공사를 최초로 도급받은 자” 이하 같다)은 공 사계약을 체결할 경우 제1항 또는 제3항에 따라 계상된 안전보건관리비를 공사도급계약서에 별도로 표시하여야 한다.
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           8장 작성 및 확인자
8.1 작성자
8.2 확인자





8. 작성 및 확인자
 8.1 작성자
	소속
	직위
	자격
	성명
	작성일

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



8.2 확인자
	소속
	직위
	자격
	성명
	확인일

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




SDC A6 IT-PJT STK SETUP SCHEDULE_V.KSK1_240209.xlsx
Master Schedule_KSK_240209

		■ A6 STK SET-UP MASTER SCHEDULE

												Ra		: Rail 반입						S		: Shelf 반입						R		: RM 반입						P		: PNP & Port 반입										천O		: Shelf & RM 천정Open												천O		: PNP & Port 천정Open												천C		: Shelf 천정Close										천C		: RM 천정Close								천C		: PNP & Port 천정Close



		층		구분		호기명		기구작업팀		2월																																																										3월																																																														4월																																																												5월																																																														6월																																																												7월																																																														8월																																																														9월																																																												10월																																																														11월																																																												12월

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

										목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월



		BF		BP		GSTK11																																								Ra		Shelf1차																R																																										L/C 설치						RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																								T2		LOCAL 배선										MCP PANEL 배선										T1		MCP I/O		RM I/O				JOG						MAST 수직도(기구/제어)		SENSOR SETTING				FORK 직진도				AUTO ALIGN / TEACHING SETTING																				수		SHELF 학습												사전
안전								에너지/
전기						크리닝								안전						사.F				부품		INDEX  T/P						표준화		사.8		9계통				내진		MCS 
TEST				MCC		CIM		INTERLOCK				TTTMA		TTTMB				FDC		크리닝		크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		BF		BP		FSTK11																																														R		Rail,Shelf1차																																																								L/C 설치						RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																								T2				LOCAL 배선								MCP / FFU PANEL 배선								T1		MCP I/O				RM I/O						JOG		MAST 수직도(기구/제어)				SENSOR SETTING				FORK 직진도				AUTO ALIGN / TEACHING SETTING																				수		SHELF 학습												사전
안전								에너지/
전기						크리닝								안전						사.F				부품				INDEX  T/P		표준화		사.8				9계통						내진		MCS 
TEST		MCC		CIM		INTERLOCK						TTTMA		TTTMB		FDC		크리닝		크리닝		크리닝				크리닝		청정						연

		4F		BP		FSTK41				Ra,Shelf1차		S								S				R																천C																														천C																						L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)								SENSOR SETTING								FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												PORT T/P								수		PORT T/P						SHELF 학습										PORT T/P						사전
안전				PORT T/P						에너지/
전기		크리닝												안전		사.F						부품		INDEX TEACHING												표준화		사.8				9계통				내진				MCS 
TEST		MCC		CIM		INTERLOCK				TTTMA				TTTMB		FDC				크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		BP		FSTK42						Ra,Shelf1차		천O				R																천C								S														천C																																L/C 설치								RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)								SENSOR SETTING								FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												PORT T/P								수		PORT T/P						SHELF 학습												사전
안전		PORT T/P						에너지/
전기		크리닝						안전		사.F						부품				INDEX TEACHING						표준화		사.8						9계통		내진		MCS 
TEST		MCC		CIM						INTERLOCK		TTTMA		TTTMB		FDC								크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		BP		FPNP41														S																																																																																																																																																										천O				R		Rail,Shelf1차												천C																																																												L/C 설치				RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																								T2				LOCAL 배선								MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O				RM I/O				JOG				MAST 수직도(기구/제어)				SENSOR SETTING				FORK 직진도				AUTO ALIGN / TEACHING SETTING																				수		SHELF 학습												사전
안전								에너지/
전기						크리닝								안전						사.F				부품		INDEX  T/P				표준화		사.8				9계통				내진		MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK				TTTMA		TTTMB		FDC				크리닝		크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		BP		FPNP42														S														R		Rail,Shelf2차														천O																		천C																																						L/C 설치				RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																								T2		LOCAL 배선										MCP / FFU PANEL 배선												T1		MCP I/O				RM I/O				JOG				MAST 수직도(기구/제어)				SENSOR SETTING				FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING																		수		SHELF 학습										사전
안전								에너지/
전기						크리닝								안전						사.F				부품		INDEX  T/P						표준화		사.8		9계통				내진		MCS 
TEST				MCC		CIM		INTERLOCK				TTTMA		TTTMB				FDC		크리닝		크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		EVEN		MSTK41												천O				Ra														S														천C				R												천O				P												천C														천C																								L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)								SENSOR SETTING								FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB03 T/P								수		TB02 T/P						SHELF 학습										TB03 T/P 이적재 TEST						사전
안전				TB02 T/P 이적재 TEST						에너지/
전기		크리닝		BRC41
T/P				TB01 T/P						안전		사.F		BRC43
T/P				부품		TB01 T/P 이적재 TEST						INDEX TEACHING						표준화		사.8				9계통				내진		MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK				TTTMA		TTTMB		FDC						크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		EVEN		MSTK42																																																																																																																																																																																																																																						천O						Ra		Shelf1차		S,천O(PNP)				P,Shelf3차		천C														R										천C																								천C																																		L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																								T2		LOCAL 배선										MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						RM I/O				JOG										MAST 수직도(기구/제어)								SENSOR SETTING								FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB01 T/P								수		TB02 T/P						SHELF 학습										TB01 T/P 이적재 TEST								사전
안전		TB02 T/P 이적재 TEST						에너지/
전기		BRC42
T/P				크리닝		TB03 T/P						안전		BRC44
T/P				사.F				부품		TB03 T/P 이적재 TEST 								INDEX  T/P				표준화		사.8				9계통				내진		MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK				TTTMA		TTTMB		FDC				크리닝		크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		EVEN		MSTK43																																																																										천O				Ra		Shelf1차								천C		S																								S																		천O						R		PNP포함								천C														천C																																														L/C 설치								RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																								T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O				RM I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)										SENSOR SETTING										FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												SHELF 학습										수		BRC41
T/P				TB01 T/P										TB01 T/P 이적재 TEST						사전
안전						에너지/
전기		크리닝		BRC41
T/P				안전						사.F		BRC43
T/P				부품								표준화		사.8				9계통		내진						MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK						TTTMA		TTTMB		FDC										크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		EVEN		MSTK44																																																																																																																																																																																																																																																천O				Ra		Shelf1차								천O		천C		R		PNP포함				S																				천C		PNP포함																																										L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																								T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선												T1		MCP I/O				RM I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)										SENSOR SETTING						FORK 직진도								AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB01 T/P						수		BRC42
T/P						SHELF 학습								TB01 T/P 이적재 TEST								사전
안전		에너지/
전기		크리닝		크리닝						안전				사.F				부품						표준화		사.8				9계통		내진						MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK						TTTMA		TTTMB		FDC										크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		EVEN		MSTK45				Ra		Shelf1차												천C												천C						천O				R		PNP포함												천O				천C				천C												천C												L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						RM I/O				JOG				MAST 수직도(기구/제어)										SENSOR SETTING										FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB02 T/P										TB02 T/P 이적재 TEST						수		SHELF 학습										TB01 T/P						사전안전				TB01 T/P 이적재 TEST						에너지/
전기		크리닝		크리닝				안전		BRC45
T/P				사.F								부품		표준화		사.8		9계통		내진						MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK						TTTMA		TTTMB		FDC		크리닝		크리닝		크리닝				크리닝		청정						연

		4F		EVEN		MFMU41																																																천O						Ra		Shelf1차		천C		S												R						P								천O				천C														천C						L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)								SENSOR SETTING										FORK 직진도				AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB01 T/P								수				SHELF 학습								TB02 T/P						TB01 T/P 이적재 TEST						사전
안전		TB02 T/P 이적재 TEST								에너지/
전기		크리닝		BRC41
T/P				TB01 T/P						안전		사.F		BRC43
T/P				부품								INDEX TEACHING						표준화				사.8		9계통				내진		MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK				TTTMA		TTTMB		FDC						크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		EVEN		MOT41S																																																																				Ra		Shelf1차						S																천O						R,PNP		천O																				천C		PNP포함																														L/C 설치								RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)								SENSOR SETTING								FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB03 T/P								수		TB T/P						SHELF 학습												TB03 T/P 이적재 TEST				사전
안전		TB02 T/P 이적재 TEST								에너지/
전기		크리닝		BRC41
T/P				TB01 T/P						안전		사.F		BRC43
T/P				부품		TB01 T/P 이적재 TEST						INDEX TEACHING						표준화		사.8				9계통				내진		MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK				TTTMA		TTTMB		FDC						크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

		4F		EVEN		CSTK41																																																												천O				Ra		Shelf1차								S								천C		S						S		R								S												천C																																L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2				LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선								T1		MCP I/O						I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)								SENSOR SETTING								FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB01 T/P								수		TB01 T/P						SHELF 학습												사전
안전						사전안전		에너지/
전기		크리닝										안전		사.F						부품		TB01 T/P 이적재 TEST						INDEX TEACHING						표준화		사.8				9계통				내진		MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK				TTTMA		TTTMB		FDC						크리닝		크리닝		크리닝		청정								연



								Rail 설치 1팀				FSTK41						FSTK41																MSTK45																		MSTK41														MFMU41																								CSTK41								MOT41S																																				MSTK43																																														FPNP41																																																																																MSTK44										MSTK42

								Rail 설치 2팀														FSTK42														FSTK42												FSTK41				FPNP42										FSTK11														GSTK11



								RM 양중 1팀																																FSTK42														FSTK41														FSTK11														GSTK11																				CSTK41																																																		MSTK43																																		FPNP41																																																																																MSTK44																		MSTK42

								RM 양중 2팀																																						MSTK45														FPNP42						MSTK41														MFMU41																										MOT41S



								PNP 양중 1팀																																								MSTK45																MSTK45												MSTK41																				MFMU41																MOT41S																																		MSTK43																																																																																																										MSTK42																												MSTK44



								(SNU)Shelf 양중 1팀										MSTK45																				MSTK41																						MFMU41										CSTK41										MOT41S				MSTK43																																																																																																																																																																MSTK42								MSTK44



								(남일)Shelf 양중 1팀										FSTK41/42,FPNP41/42																														GSTK11						FSTK11



								EFU 기구/전장 1팀																																FSTK41(1열OP부터 64개)																FSTK41(2열OP부터 18개)						FSTK41(잔여 전체 162개)																																								FPNP42(전체 10개)		FSTK42(1열 전체 26개)						FSTK42(2열 전체 26개)								FSTK11(전체 24개)						CSTK41(전체 186개)																																																MSTK43(잔여 전체 80개)																												FPNP41(전체 16개)																																																								MSTK42(1열HP부터 58개)														MSTK42(2열HP부터 8개)		MSTK42(1열 잔여 26개)						MSTK44(2열 전체 80개)																				MSTK42(2열 잔여 46개)										MSTK44(1열 전체 50개)

								EFU 기구/전장 2팀																																MSTK45(1열 전체 102개)																										MFMU41(2열OP부터 6개)		MSTK41(2열 전체 86개)																						MSTK41(1열HP부터 14개)				MSTK45(2열 전체 56개)														MFMU41(잔여 전체 46개)												MSTK41(1열OP부터 24개)						MSTK41(잔여 전체 20개)						MSTK43(1열OP부터 18개)				MSTK43(2열 하단제외 48개)



































































M45

																																												2월																																																										3월																																																														4월																																																												5월																																																														6월																																																												7월																																																														8월																																																														9월																																																												10월

																																												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		■ MSTK45 구간별 상세작업 일정																																						작업내용(기구)				목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목

		RM 설치: HP				RAIL 설치: HP						SHELF 설치: HP						우선 설치:						관리 : SH B/U- 2/5 END														※		M45 Master Schedule				반		Shelf B/U										반		Shelf 양중																						반		R/M & PNP 양중												PNP 양중																																L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						RM I/O				JOG				MAST 수직도(기구/제어)										SENSOR SETTING										FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB02 T/P										TB02 T/P 이적재 TEST						수		SHELF 학습										TB01 T/P						사전
안전				TB01 T/P 이적재 TEST						에너지/
전기		크리닝		크리닝				안전		BRC45
T/P				사.F								부품		표준화		사.8		9계통		내진						MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK						TTTMA		TTTMB		FDC		크리닝		크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

																																								SNU Shelf팀 투입현황

																														1구간				빨강선						SFA.Service Rail팀 투입현황

																														SHELF정위치		45328.0		45336.0						SFA.Service R/M팀 투입현황

																																								SNU PNP팀 투입현황

																														EFU(102개)		45335.0		45339.0						케이엔솔 EFU팀 투입현황

																														SHELF마감		45341.0		45360.0

																																								반입1차(N1주/야)(공도구,셀프1차,Rail전체)		목표

																																										실적

																														2구간				파랑선						Shelf기립 사전작업		목표

																														SHELF		45337.0		45339.0								실적

																																								Shelf기립작업(21개)		목표

																																										실적

																														SHELF마감				45370.0						Shelf천정Close(건설)		목표

																																										실적

																																								1구간 Shelf 정위치 및 측면고정		목표

																														3구간				노랑선								실적

																														SHELF양중		45329.0		45330.0						Rail설치(1차레벨조정)		목표

																														TB01,BP01		45341.0		45348.0								실적

																														TB02,BP02		45351.0		45357.0						Dummy 지게차양중 사전준비		목표

																														SHELF정위치		45355.0		45358.0								실적

																														EFU(72개)		45359.0		45365.0						반입2차(N1주/야)(셀프잔여,EFU전체)		목표

																														SHELF마감		45359.0		45370.0								실적

																																								Dummy 지게차양중(Dummy 4개)		목표

																																										실적

																																								1구간 EFU(102개) 본체 설치 및 전장배선		목표

																																										실적

																																								2구간 Shelf Partition/Dummy 설치		목표

																																								        (HP/OP Door Partition 제외)		실적

																																								RM양중 천정Open(건설)		목표

																																										실적

																														<양중>										1차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																														RAIL 1차레벨		45328.0		45339.0								실적

																														RM양중		45341.0		45346.0						RM양중 사전작업		목표

																														SH B/U(21개)		45324.0		45327.0								실적

																																								1차 PNP양중 사전작업		목표

				도면 VER. -> (Shelf 실행Layout)_SDC_IT8.6G_Half_4F_EVEN_M45_231229_SNU																										RM반입		45341.0										실적

																																								1구간 Shelf 후면복합판 및 상부스커트 설치		목표

																																								        (천정미고정)		실적

																																								반입3차(W3주/야)(RM2대,전장,PNP2set)		목표

																																										실적

																																								RM양중(2대)		목표

																																										실적

																																								1차 PNP양중		목표

																																								     (BP01_CT01/02,BP01,TB01,Shelf2개)		실적

																																								1구간 Shelf 직진도/수직도/1단로드암		목표

																																								        패스라인 조정 작업		실적

																																								1차 PNP천정Close(건설)		목표

																																										실적

																																								2차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																										실적

																																								2차 PNP양중 사전작업		목표

																																										실적

																																								릿쯔와이어프로파일, 		목표

																																								RM홈복귀감지센서BKT 설치		실적

																																								RM 부속품 및 센서BKT 설치		목표

																																										실적

																																								RM천정Close(건설)		목표

																																										실적

																																								2차 PNP양중(BP01_FT01)		목표

																																										실적

																																								2차 PNP천정Close(건설)		목표

																																										실적

																																								3차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																										실적

																																								3차 PNP양중 사전작업		목표

																																										실적

																																								1열 Shelf 내/외측 상부스커트 및 		목표

																																								     앵글/천정BKT 설치, 앙카고정 작업		실적

																																								3차 PNP양중(BP02_FT01,BP02_CT01/02)		목표

																																										실적

																																								3차 PNP천정Close(건설)		목표

																																										실적

																																								4차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																										실적

																																								Rail 레벨 점검 및 조정(RM근거리 처짐량 측정),		목표

																																								     토크값 체결, 아이마킹 실시 		실적

																																								3구간 Shelf 정위치 및 Partition 설치		목표

																																										실적

																																								4차 PNP양중 사전작업		목표

																																										실적

																																								4차 PNP양중(BP02,TB02)		목표

																																										실적

																																								4차 PNP천정Close(건설)		목표

																																										실적

																																								3구간 EFU(64개) 본체 설치 및 전장배선		목표

																																										실적

																																								3구간 Shelf 직진도/수직도/1단로드암		목표

																																								        패스라인 조정 작업		실적

																																								2열 Shelf 내/외측 상부스커트 및 		목표

																																								     앵글/천정BKT 설치, 앙카고정 작업		실적

																																								HP/OP/1Rack Stopper, 광모뎀/발목감지센서		목표

																																								/1Rack-stopper감지센서 BKT 설치		실적

																																								고속컷BKT, BCR/접지바BKT 설치		목표

																																										실적

																																								3구간 Shelf 후면복합판 설치		목표

																																										실적

																																								HP/OP Door Partition 설치		목표

																																										실적

																																								Shelf Load-Arm 평탄도 레벨 점검 및 조정		목표

																																										실적

																																								Shelf 잔건작업		목표

																																								(쫄대,엔드캡,하부스커트,부자재설치 등 잔건)		실적











































































































































































































반입: 2/1(주/야 N1)

반입: 2/1
(주/야 N1)

SHELF천정(9P)
OPEN(1/31)
CLOSE(2/6)
B/U(2/2~2/5)

HP

지게차
양중

지게차
양중

지게차
양중

Shelf 
지게차양중구역
(2/7~2/8)

반입: 2/1
(주/야 N1)

BRC 3/15~ 

설비 3/20~3/23

RM천정(4P)
OPEN(2/16)
CLOSE(2/26)
B/U(2/19~2/24)

체인
블럭
양중

BP02
CT02

BP02
FT02

BP02
CT01

BP02

TB02

BP01
CT02

BP01
FT01

BP01
CT01

BP01

TB01

PNP천정①(4P)
OPEN(2/16)
CLOSE(2/23)
양중(2/19~2/22)

PNP천정②(4P)
OPEN(2/23)
CLOSE(2/27)
양중(2/26)

PNP천정③(4P)
OPEN(2/27)
CLOSE(3/2)
양중(2/29~3/1)

PNP천정④(4P)
OPEN(3/2)
CLOSE(3/7)
양중(3/5~3/6)

RAIL 1차(2/6~2/17)

EFU(102개) 2/13~2/21

후면마감2/19~2/24 , 레벨조정2/26~3/2 , 셀프마감 3/4~3/9

EFU(72개) 3/8~3/14

HP Door 마감(3/20)

OP Door 마감(3/20)

레벨조정3/8~3/12 , 셀프마감 3/13~3/16, 후면마감 3/18~3/19 



M41

																																																				2월																																																										3월																																																														4월																																																												5월																																																														6월																																																												7월																																																														8월																																																														9월																																																												10월
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		■ MSTK41 구간별 상세작업 일정																																														작업내용(기구)				목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목

		RM 설치: HP						RAIL 설치: HP								SHELF 설치: HP								우선 설치:								관리 : SH B/U- 2/17 END														※		M41 Master Schedule				반		Shelf B/U										반		Shelf 양중																						반		R/M & PNP 양중												PNP 양중																																L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						RM I/O				JOG				MAST 수직도(기구/제어)										SENSOR SETTING										FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												TB02 T/P										TB02 T/P 이적재 TEST						수		SHELF 학습										TB01 T/P						사전
안전				TB01 T/P 이적재 TEST						에너지/
전기		크리닝		크리닝				안전		BRC45
T/P				사.F								부품		표준화		사.8		9계통		내진						MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK						TTTMA		TTTMB		FDC		크리닝		크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

																																																SNU Shelf팀 투입현황

																																						1구간				빨강선						SFA.Service Rail팀 투입현황

																																						SHELF정위치		45341.0		45344.0						SFA.Service R/M팀 투입현황

																																						FTE&PORT		45355.0		45358.0						SNU PNP팀 투입현황

																																						EFU(64개)		45344.0		45350.0						케이엔솔 EFU팀 투입현황

																																						SHELF레벨		45345.0		45346.0

																																						SHELF마감		45351.0		45353.0						반입1차(N1주/야)(공도구,셀프1차,Rail전체)		목표

																																																		실적

																																						2구간				파랑선						Shelf기립 사전작업		목표

																																						SHELF		45345.0		45349.0								실적

																																						FTE&PORT		45359.0		45359.0						Shelf기립작업(21개)		목표

																																						EFU(26개)		45350.0		45352.0								실적

																																						SHELF레벨		45350.0		45351.0						Shelf천정Close(건설)		목표

																																						SHELF마감		45352.0		45355.0								실적

																																																1구간 Shelf 정위치 및 측면고정		목표

																																						3구간				노랑선								실적

																																						SHELF										Rail설치(1차레벨조정)		목표

																																						FTE&PORT		45360.0		45365.0								실적

																																						EFU										Dummy 지게차양중 사전준비		목표

																																						SHELF마감												실적

																																						기타										반입2차(N1주/야)(셀프잔여,EFU전체)		목표

																																																		실적

																																						4구간				주황선						Dummy 지게차양중(Dummy 4개)		목표

																																						SHELF												실적

																																						FTE&PORT										1구간 EFU(102개) 본체 설치 및 전장배선		목표

																																						EFU												실적

																																						SHELF마감										2구간 Shelf Partition/Dummy 설치		목표

																																						기타										        (HP/OP Door Partition 제외)		실적

																																																RM양중 천정Open(건설)		목표

																																						<양중>												실적

																																						RAIL		45335.0		45345.0						1차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																						RM(2대)		45346.0		45352.0								실적

																																						SH B/D(21개)		45337.0		45339.0						RM양중 사전작업		목표

																																																		실적

																																																1차 PNP양중 사전작업		목표

						도면 VER. -> (Shelf 실행Layout)_SDC_IT8.6G_Half_4F_EVEN_M41_231229_SNU																																RM		45345.0		61								실적

																																																1구간 Shelf 후면복합판 및 상부스커트 설치		목표

																																																        (천정미고정)		실적

																																																반입3차(W3주/야)(RM2대,전장,PNP2set)		목표

																																																		실적

																																																RM양중(2대)		목표

																																																		실적

																																																1차 PNP양중		목표

																																																     (BP01_CT01/02,BP01,TB01,Shelf2개)		실적

																																																1구간 Shelf 직진도/수직도/1단로드암		목표

																																																        패스라인 조정 작업		실적

																																																1차 PNP천정Close(건설)		목표

																																																		실적

																																																2차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																																		실적

																																																2차 PNP양중 사전작업		목표

																																																		실적

																																																릿쯔와이어프로파일, 		목표

																																																RM홈복귀감지센서BKT 설치		실적

																																																RM 부속품 및 센서BKT 설치		목표

																																																		실적

																																																RM천정Close(건설)		목표

																																																		실적

																																																2차 PNP양중(BP01_FT01)		목표

																																																		실적

																																																2차 PNP천정Close(건설)		목표

																																																		실적

																																																3차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																																		실적

																																																3차 PNP양중 사전작업		목표

																																																		실적

																																																1열 Shelf 내/외측 상부스커트 및 		목표

																																																     앵글/천정BKT 설치, 앙카고정 작업		실적

																																																3차 PNP양중(BP02_FT01,BP02_CT01/02)		목표

																																																		실적

																																																3차 PNP천정Close(건설)		목표

																																																		실적

																																																4차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																																		실적

																																																Rail 레벨 점검 및 조정(RM근거리 처짐량 측정),		목표

																																																     토크값 체결, 아이마킹 실시 		실적

																																																3구간 Shelf 정위치 및 Partition 설치		목표

																																																		실적

																																																4차 PNP양중 사전작업		목표

																																																		실적

																																																4차 PNP양중(BP02,TB02)		목표

																																																		실적

																																																4차 PNP천정Close(건설)		목표

																																																		실적

																																																3구간 EFU(64개) 본체 설치 및 전장배선		목표

																																																		실적

																																																3구간 Shelf 직진도/수직도/1단로드암		목표

																																																        패스라인 조정 작업		실적

																																																2열 Shelf 내/외측 상부스커트 및 		목표

																																																     앵글/천정BKT 설치, 앙카고정 작업		실적

																																																HP/OP/1Rack Stopper, 광모뎀/발목감지센서		목표

																																																/1Rack-stopper감지센서 BKT 설치		실적

																																																고속컷BKT, BCR/접지바BKT 설치		목표

																																																		실적

																																																3구간 Shelf 후면복합판 설치		목표

																																																		실적

																																																HP/OP Door Partition 설치		목표

																																																		실적

																																																Shelf Load-Arm 평탄도 레벨 점검 및 조정		목표

																																																		실적

																																																Shelf 잔건작업		목표

																																																(쫄대,엔드캡,하부스커트,부자재설치 등 잔건)		실적











































































































































































































OHS
(4/11)

OHS
(4/6)

OHS
(3/26)

SHELF천정(9P)
OPEN(2/8)
CLOSE(2/21)
B/U(2/15~2/17)

HP

RAIL 1차(2/6~2/17)

EFU(102개) 2/13~2/21

후면마감2/19~2/24 , 레벨조정2/26~3/2 , 셀프마감 3/4~3/9

EFU(72개) 3/8~3/14

레벨조정3/8~3/12 , 셀프마감 3/13~3/16, 후면마감 3/18~3/19 

RM천정(6P)
OPEN(2/21)
CLOSE(3/5)
B/U(2/26~3/2)

PNP천정①(4P)
OPEN(2/29)
CLOSE(3/15)
양중(3/4~3/7)

BP01

TB01

BP02

PNP천정②(4P)
OPEN(2/29)
CLOSE(3/15)
양중(3/8)

BP03

TB02

BP04

PNP천정③(4P)
OPEN(2/29)
CLOSE(3/15)
양중(3/12~3/14)

BP05

TB03

BP06

호이
스트
양중

호이
스트
양중

지게차
양중

기립

기립
(5ea)

기립
(5ea)

기립
(6ea)

기립

기립
(2ea)

OP Door 마감(3/20)

OHS
(3/18)

HP Door 마감(3/20)

BRC 3/13

설비 3/17

설비 3/17

설비 3/19

BRC  4/24

RAIL 1차(2/13~2/17)

RAIL 2차(2/19~2/23)

기립



F41

																																																										2월																																																										3월																																																														4월																																																												5월																																																														6월																																																												7월																																																														8월																																																														9월																																																												10월

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		■ FSTK41 구간별 상세작업 일정																																																				작업내용(기구)				목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목		금		토		일		월		화		수		목

		RM 설치: HP								RAIL 설치: HP										SHELF 설치: OP										우선 설치:								관리 : SH B/U- 2/7 END														※		F41 Master Schedule				Ra		S												S										R																						S														I																						L/C 설치										RM 전장 /  MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF 																						T2		LOCAL 배선														MCP / FFU PANEL 배선										T1		MCP I/O						I/O						JOG								MAST 수직도(기구/제어)								SENSOR SETTING								FORK 직진도						AUTO ALIGN / TEACHING SETTING												PORT T/P								수		PORT T/P						SHELF 학습										PORT T/P						사전
안전		PORT T/P								에너지/
전기		크리닝												안전		사.F						부품		INDEX TEACHING												표준화		사.8				9계통				내진		MCS 
TEST		MCC		CIM				INTERLOCK				TTTMA		TTTMB		FDC						크리닝		크리닝		크리닝		청정								연

																																																						남일 Shelf팀 투입현황

																																												1구간				빨강선						SFA.Service Rail팀 투입현황

																																												SHELF		45330.0		45339.0						SFA.Service R/M팀 투입현황

																																												EFU(42개)		45337.0		45342.0						케이엔솔 EFU팀 투입현황

																																												SHELF레벨조정		45341.0		45343.0

																																												SHELF후면마감		45344.0		45346.0

																																												SHELF천정마감		45346.0		45350.0						반입1차(N1주/야)(공도구,셀프1차,Rail전체)		목표

																																																								실적

																																												2구간				파랑선						Shelf기립 사전작업		목표

																																												SHELF		45341.0		45342.0								실적

																																												EFU(40개)		45343.0		45346.0						Shelf기립작업(21개)		목표

																																												SHELF레벨조정		45343.0		45344.0								실적

																																												SHELF후면마감		45345.0		45346.0						Shelf천정Close(건설)		목표

																																												SHELF천정마감		45348.0		45350.0								실적

																																																						1구간 Shelf 정위치 및 측면고정		목표

																																												3구간				노랑선								실적

																																												SHELF		45343.0		45345.0						Rail설치(1차레벨조정)		목표

																																												EFU(34개)		45348.0		45351.0								실적

																																												SHELF레벨조정		45346.0		45348.0						Dummy 지게차양중 사전준비		목표

																																												SHELF후면마감		45350.0		45351.0								실적

																																												SHELF천정마감		45352.0		45353.0						반입2차(N1주/야)(셀프잔여,EFU전체)		목표

																																																								실적

																																												4구간				주황선						Dummy 지게차양중(Dummy 4개)		목표

																																												SHELF		45346.0		45352.0								실적

																																												EFU(128개)		45352.0		45366.0						1구간 EFU(102개) 본체 설치 및 전장배선		목표

																																												SHELF레벨조정		45353.0		45359.0								실적

																																												SHELF후면마감		45360.0		45367.0						2구간 Shelf Partition/Dummy 설치		목표

																																												SHELF천정마감		45369.0		45377.0						        (HP/OP Door Partition 제외)		실적

																																																						RM양중 천정Open(건설)		목표

																																												<양중>												실적

																																												RAIL 120M		45324.0		45344.0						1차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																												RM 2대		45335.0		45341.0								실적

																																												SH B/D(35개)		45324.0		45330.0						RM양중 사전작업		목표

																																																								실적

																																																						1차 PNP양중 사전작업		목표

								도면 VER. -> (Shelf 실행Layout)_SDC_4F_BP_F41_240104_남일정밀																																				RM		45330.0										실적

																																																						1구간 Shelf 후면복합판 및 상부스커트 설치		목표

																																																						        (천정미고정)		실적

																																																						반입3차(W3주/야)(RM2대,전장,PNP2set)		목표

																																																								실적

																																																						RM양중(2대)		목표

																																																								실적

																																																						1차 PNP양중		목표

																																																						     (BP01_CT01/02,BP01,TB01,Shelf2개)		실적

																																																						1구간 Shelf 직진도/수직도/1단로드암		목표

																																																						        패스라인 조정 작업		실적

																																																						1차 PNP천정Close(건설)		목표

																																																								실적

																																																						2차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																																								실적

																																																						2차 PNP양중 사전작업		목표

																																																								실적

																																																						릿쯔와이어프로파일, 		목표

																																																						RM홈복귀감지센서BKT 설치		실적

																																																						RM 부속품 및 센서BKT 설치		목표

																																																								실적

																																																						RM천정Close(건설)		목표

																																																								실적

																																																						2차 PNP양중(BP01_FT01)		목표

																																																								실적

																																																						2차 PNP천정Close(건설)		목표

																																																								실적

																																																						3차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																																								실적

																																																						3차 PNP양중 사전작업		목표

																																																								실적

																																																						1열 Shelf 내/외측 상부스커트 및 		목표

																																																						     앵글/천정BKT 설치, 앙카고정 작업		실적

																																																						3차 PNP양중(BP02_FT01,BP02_CT01/02)		목표

																																																								실적

																																																						3차 PNP천정Close(건설)		목표

																																																								실적

																																																						4차 PNP양중 천정Open(건설)		목표

																																																								실적

																																																						Rail 레벨 점검 및 조정(RM근거리 처짐량 측정),		목표

																																																						     토크값 체결, 아이마킹 실시 		실적

																																																						3구간 Shelf 정위치 및 Partition 설치		목표

																																																								실적

																																																						4차 PNP양중 사전작업		목표

																																																								실적

																																																						4차 PNP양중(BP02,TB02)		목표

																																																								실적

																																																						4차 PNP천정Close(건설)		목표

																																																								실적

																																																						3구간 EFU(64개) 본체 설치 및 전장배선		목표

																																																								실적

																																																						3구간 Shelf 직진도/수직도/1단로드암		목표

																																																						        패스라인 조정 작업		실적

																																																						2열 Shelf 내/외측 상부스커트 및 		목표

																																																						     앵글/천정BKT 설치, 앙카고정 작업		실적

																																																						HP/OP/1Rack Stopper, 광모뎀/발목감지센서		목표

																																																						/1Rack-stopper감지센서 BKT 설치		실적

																																																						고속컷BKT, BCR/접지바BKT 설치		목표

																																																								실적

																																																						3구간 Shelf 후면복합판 설치		목표

																																																								실적

																																																						HP/OP Door Partition 설치		목표

																																																								실적

																																																						Shelf Load-Arm 평탄도 레벨 점검 및 조정		목표

																																																								실적

																																																						Shelf 잔건작업		목표

																																																						(쫄대,엔드캡,하부스커트,부자재설치 등 잔건)		실적











































































































































































































반입: 2/1
(주/야 N1)

SHELF천정(9P)
OPEN(2/1)
CLOSE(2/21)
B/U(2/2~2/7)

HP

지게차
양중

지게차
양중

Shelf 
지게차양중구역
(2/7~2/8)

반입: 2/1
(주/야 N1)

BRC 3/15~ 

설비 3/20~3/23

체인
블럭
양중

BP02
CT02

BP02
FT02

BP02
CT01

BP02

TB02

BP01
CT02

BP01
FT01

BP01
CT01

BP01

TB01

PNP천정①(4P)
OPEN(2/16)
CLOSE(2/23)
양중(2/19~2/22)

PNP천정②(4P)
OPEN(2/23)
CLOSE(2/27)
양중(2/26)

PNP천정③(4P)
OPEN(2/27)
CLOSE(3/2)
양중(2/29~3/1)

PNP천정④(4P)
OPEN(3/2)
CLOSE(3/7)
양중(3/5~3/6)

EFU(102개) 2/13~2/21

후면마감2/19~2/24 , 레벨조정2/26~3/2 , 셀프마감 3/4~3/9

EFU(72개) 3/8~3/14

HP Door 마감(3/21)

OP Door 마감(3/22)

레벨조정3/8~3/12 , 셀프마감 3/13~3/16, 후면마감 3/18~3/19 

B/U

B/U

B/U

B/U

B/U

B/U

B/U

B/U

B/U

지게차
양중

지게차
양중

지게차
양중

지게차
양중

RAIL 1차(2/1~2/8)

설비 3/25

설비 3/06

설비 3/06

설비 6/04

설비 3/11

BRC (후)
->3/11~3/23

BRC (후)
->3/05~3/13

BRC (후)
->3/30~4/9

설비 4/8

BRC (후)
->4/15~5/8

RM천정(6P)
OPEN(2/1)
CLOSE(2/21)
B/U(2/13~2/19)

RAIL 2차(2/19~2/22)
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